

ALLEGATO 7 - RICHIESTE DI RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI

Prot. n. del	O S I	assegnato a	cod. obiettivo operativo	UGOV RU				Responsabile della richiesta	RIMODULAZIONE		Rimodulaz. obiettivo operativo correlato
				obiettivo	indicatore	target	peso %		richiesta di rimodulazione	Motivazione	
130332 28/06/2019	O/S	U.O. Monitoraggio delle Attività di Ricerca e Terza Missione	AQ1.1.6	Redazione di un piano di miglioramento della produzione scientifica da divulgare presso i dipartimenti	stesura del piano entro il 30 giugno 2019	attività completate al 100%	100	PANCIROLI Barbara	Modifica indicatore: stesura del piano entro il 31 dicembre 2019	La fase di analisi condotta dalla struttura su ogni singolo dipartimento si è presentata molto complessa rispetto al preventivo. Vi è necessità pertanto di maggior tempo per l'analisi dei risultati in modo da fornire suggerimenti puntuali per il miglioramento	SI
130332 28/06/2019	O/I	GORRERI Marina	TM1 TM1.2.2	Predisposizione di un calendario eventi complessivo di Ateneo per l'anno accademico 2019/20	Predisposizione del calendario entro il 30 settembre 2019	100% attività completate	100	PANCIROLI Barbara	Modifica indicatore: Predisposizione del calendario entro il 31 ottobre 2019	I lavori di studio dello strumento operativo si sono conclusi e ne è stata predisposta la struttura. Occorre un mese ulteriore rispetto al target prefissato per la consegna da parte del fornitore del software di gestione	SI
130332 28/06/2019	O/I	GAMBARELLI Licia	TM4 TM4.2.1	Revisione del regolamento brevetti di Ateneo	Stesura definitiva entro il 30 settembre 2019	100% attività completate	100	PANCIROLI Barbara	Modifica indicatore: Stesura definitiva entro il 31 dicembre 2019	I lavori di studio ed analisi giuridica del Regolamento Brevetti al fine del suo miglioramento ed adeguamento normativo sono iniziati in ritardo soprattutto a causa di mancanza di personale con competenze specifiche in materia nell'Area. E' stata reclutata un'unità di personale a contratto a giugno 2019	SI
130479 28/06/2019	O/I	UNI Alessandra	TM1 TM1.2.2	Calendarizzazione di conferenze tematiche a carattere scientifico divulgativo, con periodicità costante, tenute nelle sedi storiche dell'Università, con l'intento di istituire appuntamenti consuetudinari nella cittadinanza (es. il diritto, la sostenibilità ambientale; il cibo e qualità della vita, ecc.).	Predisposizione di un calendario degli eventi complessivo di Ateneo per l'A.A.2019-2020	Predisposizione del calendario entro il 30/09/2019	100	ANDREI Paolo	Modifica target: Predisposizione del calendario entro il 31/10/2019	Si sono conclusi i lavori di studio dello strumento operativo e ne è stata predisposta la stesura. Occorre un mese ulteriore rispetto al target prefissato per la consegna da parte del fornitore del software di gestione	SI
130527 28/06/2019	O/I	MANOTTI Francesco	AMM6 AMM6.2.1	valutazione ed esame da quanto emerso dalle indagini di customer satisfaction al fine della stesura di un programma di manutenzione programmata	individuazione e progettazione degli interventi	individuazione e progettazione degli interventi entro il 30 giugno 2019	100	MERCADANTI Lucio	Modifica target: individuazione e progettazione degli interventi entro il 31 dicembre 2019	Come evidenziato nella nota la richiesta di rimodulazione è relativa alle tempistiche in quanto l'indagine effettuata è stata resa disponibile nel mese di maggio. Si chiede quindi di procrastinare la scadenza al 31.12.2019 e la verifica intermedia al 30.09.2019	SI
130527 28/06/2019	O/I	BECCARELLI Mirco	AMM6 AMM6.2.1	Valutazione ed esame di quanto emerso dalle indagini di customer satisfaction al fine della stesura del Programma delle Manutenzioni	individuazione e progettazione degli interventi	individuazione e progettazione degli interventi entro il 30 giugno 2019	100	MERCADANTI Lucio	Modifica target: individuazione e progettazione degli interventi entro il 31 dicembre 2019	Come evidenziato nella nota la richiesta di rimodulazione è relativa alle tempistiche in quanto l'indagine effettuata è stata resa disponibile nel mese di maggio. Si chiede quindi di procrastinare la scadenza al 31.12.2019 e la verifica intermedia al 30.09.2019	SI
130527 28/06/2019	O/I	MASERA Roberto	AMM6 AMM6.2.1	Attuazione di interventi di manutenzione nel rispetto delle priorità individuate nel programma	Attuazione di interventi di manutenzione nel rispetto delle priorità individuate nel programma	Attuazione di interventi di manutenzione nel rispetto delle priorità individuate nel programma	100	MERCADANTI Lucio	Modifica target: 31 dicembre 2019	Come evidenziato nella nota la richiesta di rimodulazione è relativa alle tempistiche in quanto l'indagine effettuata è stata resa disponibile nel mese di maggio. Si chiede quindi di procrastinare la scadenza al 31.12.2019 e la verifica intermedia al 30.09.2019	SI
130527 28/06/2019	O/I	CORSI Oscar	AMM1 EDIL001	Mappatura dei processi che coinvolgono le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché la programmazione dei lavori pubblici.	esame dei processi legati alle manutenzioni ordinarie e straordinarie	Numero di processi esaminati AL 30/09/2019 - 85%.	100	MERCADANTI Lucio	Modifica target: 31 dicembre 2019 - 85%	Si rende necessario altro tempo in quanto la struttura interessata ad oggi è stata, ed è tutt'ora, impegnata in diverse attività istituzionali prioritarie	SI
130527 28/06/2019	O/I	PIZZORNI Barbara	TM1 TM1.1.4	Realizzazione degli interventi necessari alla rimessa in funzione degli archivi compattabili installati presso l'archivio storico al Campus Scienze e Tecnologie	Ultimazione dei lavori al 30.06.2019	Fine dei lavori al 30.06.2019	30	MERCADANTI Lucio	Modifica target: Fine dei lavori al 31 dicembre 2019	Il progetto (economico) si è reso disponibile a maggio	SI
130527 28/06/2019	O/I	DE BELLIS Angela	AMM6 AMM6.1.3	Ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi per la didattica	A) presentazione del progetto per l'ottimizzazione dell'uso delle aule; B) percentuale di realizzazione del progetto	A) entro il 30/06/2019; B) come definita nel progetto	100	MERCADANTI Lucio	Modifica target: A) massimo entro il 30/09/2019; B) come definita nel progetto	La rimodulazione si rende necessaria per i seguenti motivi: il carico di lavoro gestito dal responsabile nei primi sei mesi del 2019 non ha consentito la redazione del progetto. Gli altri obiettivi assegnati al dipendente sono stati portati avanti rispettando i target previsti. Si rappresenta che la visita ANVUR e tutta la logistica dell'evento è stata gestita interamente dal responsabile vista la decisione tardiva dell'amministrazione di prorogare le ore di straordinario/giorni di ferie dei dipendenti di cat. B e C oltre il 31/03/2019. Inoltre il responsabile di UO Vigilanza e Logistica non ha personale di cat. D adeguato per ridistribuire parte dei propri obiettivi su altri collaboratori. Inoltre situazioni emergenziali legate a problemi di pubblica sicurezza hanno avuto la precedenza sulle altre attività. Si chiede di prevedere per il 2019 solo il progetto prorogando la presentazione dello stesso a fine anno.	SI
e-mail	O/A	Area Dirigenziale Sistemi Informativi	ASI005	Informatizzazione della gestione dei progetti di ricerca competitivi. Collegato a AMM7.2.2: Aumentare la copertura dei processi di gestione della ricerca	Realizzazione prototipo in ambiente di test	entro il 31/12/2019	100	ABLONDI Silvana	Modifica indicatore: Realizzazione di una applicazione per la raccolta dei dati dei progetti di ricerca competitivi	La rimodulazione si rende necessaria in quanto l'Area Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione in questi mesi ha espresso l'esigenza di avere un'applicazione che gestisca la sola raccolta dei dati dei progetti di ricerca competitiva (coerentemente a quanto previsto dall'obiettivo R4.1.1) e non un'applicazione che informatizzi l'intero processo di gestione dei progetti di ricerca competitiva.	SI

e-mail	O/I	OLLARI Stefano	AMM3 AMM3.1.2	Identificazione dei profili professionali mancanti nelle strutture e dei profili professionali emergenti per il miglioramento dei servizi, della competitività, nonché per una coerente programmazione dei fabbisogni di personale	Rilevamento dei profili professionali tipici in coerenza con le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA	31/10/2019	100	MICHELINI Gianluigi	Modifica target: Definizione di modello base di rilevazione dei Profili Professionali entro il 31.12.2019	Tenuto conto che la scadenza dell'obiettivo al 31.10.2019 non prevedeva l'intervento del gruppo di lavoro di cui trattasi, nominato successivamente, e considerato che il gruppo stesso prevede fasi specifiche che necessariamente richiedono tempi lunghi per la messa a regime, è necessario sin d'ora rimodulare quanto sopra riconducendo la finalità non ad una data (a questo punto non nota) bensì a step che di mano in mano emergeranno nel contesto del Gruppo stesso	SI
--------	-----	----------------	------------------	--	---	------------	-----	---------------------	---	--	----

O: **OBBIETTIVO OPERATIVO** di cui all'allegato n. 1 al Piano Integrato per la Performance - Aggiornamento 2019

A: obiettivo di Area - **non censito in UGOV**

S: obiettivo di struttura

I: obiettivo individuale

